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1. Introduction et rappel des objectifs 

Le projet PHYTO, sélectionné dans le cadre de l’appel à projet FEAMPA « Soutien à l’innovation pour 

une aquaculture durable en Bretagne », a pour ambition d’opérer une évolution dans les pratiques 

alimentaires des écloseries de Bretagne Nord. Il s’agit en effet d’identifier, de caractériser et de mettre 

en culture des souches locales de phytoplancton et de périphyton afin de proposer des régimes 

alimentaires adaptés aux espèces endémiques produites en écloserie, tout en réduisant la dépendance 

aux espèces historiquement utilisées. 

Cet objectif général, s’articule autour de quatre axes majeurs : 

• WP1 : inventorier et sélectionner les souches locales pertinentes, 

• WP2 : tester et adapter ces souches à la culture de routine, 

• WP3 : élaborer des protocoles alimentaires spécifiques pour chaque espèce élevée, 

• WP4 : diffuser et valoriser les connaissances produites. 

Le CRCBN assure le pilotage global du projet. 

Ce rapport technique intermédiaire présente les avancées et les premiers résultats obtenus sur la 

période allant de janvier 2024 à juin 2025. 

2. Avancement global du projet 

2.1. WP1 – Identification et sélection des souches locales 

Dès la première année, un travail important a été mené pour constituer la base scientifique nécessaire 

à la suite du projet. La Roscoff Culture Collection (RCC) a transmis aux partenaires une liste de 520 

souches, représentant 178 espèces issues de la Manche et de la mer d’Iroise. Parallèlement, 

Océanopolis a mis à disposition les données acquises via son programme de science participative 

Objectif Plancton, permettant un croisement avec les espèces observées en rade de Brest. 

Les partenaires ont ensuite procédé à une sélection des espèces à tester en culture, sur la base de 

critères de taille cellulaire, de proximité géographique et d’intérêt potentiel pour les régimes 

alimentaires. À l’automne 2024, environ 60 souches prioritaires avaient été retenues (tableau 1 et 2). 
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Tableau 1 : 20 souches sélectionnées par l'Ecloserie du Tinduff. 

 

Tableau 2 :  Extrait des souches sélectionnées par le CRC (au CRAB). 

 

En complément, plusieurs campagnes d’isolement ont été réalisées en 2024, notamment autour de 

France Haliotis et de l’écloserie du Tinduff. Ces prélèvements ont permis l’isolement de souches locales 

via enrichissement manuel et tri par cytométrie en flux. 

Grâce à cette démarche, 9 souches ont été intégrées et caractérisées (séquençage 18S et imagerie), 38 

souches supplémentaires sont en cours de caractérisation, et 22 nouvelles souches issues 

d’échantillonnages réalisés à Roscoff en 2025 ont rejoint la collection. 
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Le CRAB a par ailleurs rendu opérationnelle sa souchothèque interne, disposant d’environ 100 

emplacements et de deux réseaux indépendants air/eau. 36 souches y sont déjà conservées, et des 

souches supplémentaires sont prévues d’y être conservées en 2025/2026. 

2.2. WP2 – Transfert, adaptation et mise en culture 

La mise en culture des souches sélectionnées s’est déroulée en plusieurs étapes afin de garantir la 

robustesse des résultats. 

2.2.1. Tests en petits volumes 

Entre fin 2024 et le premier semestre 2025, les équipes du CRC (CRAB) et de l’écloserie du Tinduff ont 

conduit plusieurs essais, dans différents formats (erlenmeyers, 2 L, 10 L, cylindres). Ces tests ont permis 

d’évaluer la capacité des espèces à s’adapter aux conditions de culture utilisées en écloserie (tableau 3 

et 4). 

Les résultats montrent que les espèces ayant les meilleurs rendements sont généralement celles 

proches des souches déjà employées en routine. À l’inverse, certaines diatomées ont posé des 

difficultés, notamment Chaetoceros socialis, dont la production de mucus et la formation de mousse la 

rendent inadaptée à une utilisation opérationnelle  

Les partenaires ont par ailleurs observé que les souches nécessitaient souvent un temps d’adaptation 

d’une dizaine de jours avant d’atteindre un comportement de croissance stable en écloserie.  

2.2.2. Montée en volume 

Au CRCBN (CRAB), deux espèces ont démontré une bonne aptitude à la culture en grand volume : 

- Isochrysis littoralis (RCC 1346) ; 

- Chaetoceros sp. (RCC 6819). 

Leurs cinétiques de croissance ont été validées avec succès, montrant des performances équivalentes 

ou supérieures aux témoins couramment utilisés en écloserie (figure 1). 

Figure 1 : Cinétique de croissance d'Isochrysis littoralis et de Chaetoceros sp. 

  

 

Les tableaux suivants présentes les montées en volumes pour les diatomées et flagellées testées par 

l’Ecloserie du Tinduff.  
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Tableau 3 : Montée en volumes des souches de diatomées testées à l'écloserie du Tinduff. 

 

Tableau 4 : Montée en volumes des souches de flagellées testées à l'écloserie du Tinduff. 

 

2.2.3. Difficultés et ajustements 

Plusieurs contraintes ont été relevées : 

• La réception de certaines souches dans un état trop dilué ou dégradé, 

• La sensibilité de certaines diatomées aux conditions de stabulation, 

• Le choc thermique induit par la transition depuis les conditions de conservation de la RCC 

(13°C) vers celles de production des écloseries. 

Afin de sécuriser la suite du programme, le COPIL du 13 novembre 2025 a validé un réajustement : le 

CRAB et l’écloserie du Tinduff piloteront conjointement les essais de mise en culture, la Ferme Marine 

de l’Île d’Arun interviendra en tant que testeur final en conditions de production ; une nouvelle liste 
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resserrée d’environ 35 espèces prioritaires sera définie ; la RCC procédera à une mise en volume 

préalable avant l’envoi des souches aux écloseries. 

Ces décisions visent à améliorer l’efficacité expérimentale et à réduire le taux d’échec lié au 

conditionnement des souches. 

2.3. WP3 – Élaboration des protocoles de culture par espèce 

Le développement des protocoles alimentaires ne pourra démarrer qu’après la stabilisation des 

premières cultures. Néanmoins, plusieurs actions structurantes ont été menées. 

2.3.1. Huître plate 

Le CRAB prépare les premiers essais larvaires, qui devraient débuter au printemps 2026 dès que les 

volumes de culture seront suffisants. Dans un premier temps, le protocole expérimental prévoit des 

régimes basés sur ceux utilisés en routine, en remplaçant une seule espèce par régime.  

2.3.2. Coquille Saint-Jacques et pétoncle 

L’écloserie du Tinduff prévoit d’évaluer les premières diatomées validées dès février 2025, et d’intégrer 

progressivement les nouvelles espèces dans les mélanges alimentaires, en substituant 

progressivement la diatomée habituellement utilisée lorsque cela sera possible  

2.3.3. Palourde poulette 

La Ferme Marine de l’Île d’Arun a connu des retards en raison d’un contexte de production non 

favorable sur 2024 et de l’impossibilité de recruter l’apprenti initialement prévu. Malgré cela, les 

premières cultures montées en erlenmeyer par le CRAB et le Tinduff seront transmises pour test en 

conditions de production. 

2.3.4. Ormeau 

France Haliotis a concentré ses premiers efforts sur la culture de Palmaria palmata et la préparation 

des plaques de nurserie. L’algue encroûtante Ulvella lens, déjà utilisée en nurserie, continue d’être une 

référence, mais des essais complémentaires sont envisagés pour optimiser la métamorphose des post-

larves, au regard des retours d’expérience australiens. 

La souche d’Erythrocladia n’étant pas disponible à la RCC jusqu’en 2025, les essais n’ont pu commencer 

et sont reportés au printemps 2026  

2.4. WP4 – Communication et valorisation 

Le projet PHYTO a fait l’objet d’une communication via plusieurs présentations qui ont été effectuées 

lors des conseils et des réunions de groupes Huîtres du CRCBN. Des articles ont été publiés dans la 

lettre d’information du CRC, et des relais ont été réalisés sur les réseaux sociaux des partenaires. 

À l’international, une brève présentation a été assurée par l’écloserie du Tinduff à Portland en 2024. 

En novembre 2025, Océanopolis prévoit également une intervention lors des restitutions d’Objectif 

Plancton. 

Les premières maquettes du logo du projet et de la fiche de communication ont été préparées fin 

2024 et partagées avec les partenaires pour validation. 

L’annexe 1. contient toutes actions de communication engagées. 
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3. Pilotage du projet 

La gouvernance du projet repose sur une articulation régulière entre COPIL et réunions techniques. 

Entre janv. 24 et juin 25, trois comités de pilotage et une réunion technique se sont tenus (tableau 5). 

Tableau 5 : récapitulatif des réunions et COPIL menés dans le cadre du projet PHYTO entre janv. 24 et juin 25. 

Date Réunion Lieu  Présents Excusés 

03/04/2024 Copil 1 Porscav, 

Lampaul-

Plouarzel 

Ricardo Gonzalez-Araya (CRCBN), Corentin 

Chevalier (CRCBN), Benoit Salaun (CRCBN), 

Apolline Lebourg (CRCBN), Mathieu Hussenot 

(Ferme Marine de l’Ile d’Arun), Florian Breton 

(Ecloserie du Tinduff), Ian Probert (Sorbonne 

Université, SBR), Prescillia Gourvil (Sorbonne 

Université, SBR), Marine Le Moal 

(Océanopolis), Céline Liret (Océanopolis), 

Guillaume Colin (France Haliotis). 

 

30/09/2024 Copil 2 Porscav, 

Lampaul-

Plouarzel 

Ricardo Gonzalez-Araya (CRCBN), Corentin 

Chevalier (CRCBN), Martin Protat (CRCBN), 

Apolline Lebourg (CRCBN), Marine Le Moal 

(Océanopolis), Mathieu Hussenot (Ferme 

Marine de l’Ile d’Arun), Florian Breton 

(Ecloserie du Tinduff), Sylvain Huchette (France 

Haliotis, visio-conférence), Ian Probert (SBR, 

SU, visioconférence). 

Priscillia Gourvil 

(SBR, SU) 

24/03/2025 Réunion 

technique 

avancement 

Visio-

conférence 

Ricardo GONZALEZ-ARAYA, Michèle LE SAUX, 

(CRCBN), Marine LE MOAL(Océanopolis), 

Priscilla GOURVIL (SBR, SU) 

Florian BRETON 

(Tinduff), Sylvain 

HUCHETTE (F. 

Haliotis), Mathieu 

HUSSENEAU 

(Ferme Marine de 

l’ile d’Arun) 

16/06/2025 Copil 3 Visio-

conférence 

Apolline Lebourg (CRCBN), Marine Le Moal 

(Océanopolis), Florian Breton (Ecloserie du 

Tinduff), Mathieu Hussenot (Ferme Marine), 

Ricardo Gonzalez-Araya (CRCBN), Sylvain 

Huchette (France Haliotis), Ian Probert (Station 

Biologique de Roscoff, Sorbonne Université). 

Priscillia Gourvil 

(SBR, SU). 

 

4. Analyse globale 

4.1. Points forts 

- Plus de 60 souches ont été sélectionnées ou isolées, 

- La souchothèque du CRC au sein du CRAB, est opérationnelle, 

- Résultats encourageants sur deux souches maîtrisées en grand volume, 

- Collaboration et échange d’espèces entre partenaires professionnels. 

4.2. Points de vigilance 

- La difficulté à stabiliser certaines familles d’algues, notamment les diatomées, 
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- La variabilité de qualité des souches reçues depuis la RCC. 

4.3. Capacité du projet à répondre aux enjeux 

Les ajustements validés en COPIL, notamment la mutualisation CRAB/Tinduff, la mise en volume 

préalable par la RCC, et la réorientation vers une liste resserrée d’espèces prioritaires, renforcent la 

robustesse de la suite du projet. 

5. Perspectives pour la seconde moitié du projet 

La période 2025–2026 sera dédiée à : 

- La finalisation de la caractérisation biochimique des souches d’intérêt, 

- L’accélération des tests en écloserie et en conditions de production, 

- La réalisation des premiers essais larvaires sur huîtres plates, pétoncles, coquilles Saint-

Jacques, palourdes, 

- La mise en œuvre des essais sur Erythrocladia pour l’ormeau, 

- La consolidation des protocoles alimentaires par espèce, 

- La structuration finale du réseau de souchothèques locales, 

- La poursuite des actions de communication, 

- La préparation du rapport final. 
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Annexe 1– actions de communications engagées entre le 1er janv. 25 et 

le 30 juin 25. 

1. Fiche de communication : 

 

2. Logo du projet :  
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3. Présentations en groupe Huîtres et Conseil de CRC (cf. slides ci-dessous) : 

• Conseil du 12 juin 24 

• Groupe Huîtres du 24 sept. 24 

• Conseil du 14 oct. 24 

• Groupe Huîtres du 10 mars 25 

• Conseil du 26 mars 25 

• Conseil du 5 juin 25 
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4. Présentation aux Universités Breizhmer (nov. 24) : 

  

 

5. Communication digitale (RS, site internet, newsletter) : 

5.1 Sur les réseaux sociaux 
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5.2. Lettre d’informations du CRCBN : 

• Lettre d’info n°3 – 22 janv. 25 

 

• Lettre d’info n°9 – 26 mai 25 
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Lettre d’informations du programme Objectif Plancton par Océanopolis (juin 2025) : 
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Annexe 2 – Compte rendu de réunion et annexes 

- Identification et caractérisation des souhes locales de phytoplancton pour 

l’élevage d’espèces endémiques et d’intérêt commercial 


